

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek č.1)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku č. 1 vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními dodatku č. 1 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Obec Úsilov

Se sídlem: Úsilov 33, 345 06 p. Kdyně

IČ: 00572535

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Sláma, starosta obce, tel. +420 379797389, e-mail: ou@usilov.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, který bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VAK SERVIS s.r.o.

Se sídlem: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Spisová značka: C 16401 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Mareš, tel. +420 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Mgr. Michal Mareš, tel. +420 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz

stavbyvedoucí:

Mgr. Michal Mareš, tel. 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

číslo účtu: 78-2826390227/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I. Předmět dodatku č. 1

I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna níže uváděných ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2021, na akci pod názvem **KANALIZACE A ČOV ÚSILOV.**

Dne 29.3. 2022 byl objednatel zhotovitelem dopisem č. 048/2022, odesláno přes datovou schránku, vyzván k součinnosti pro jednání o časovém a finančním vlivu na smlouvu o dílo pod výše uvedeným názvem.

Zároveň smlouva o dílo pod výše uvedeným názvem nenabyla účinnost v předpokládaném termínu 12/2021, ale v 07/2022.

Po předání informace objednatele zhotoviteli o vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva zemědělství došlo v rámci součinnosti objednatele a zhotovitele k přecenění předmětu díla.

Na základě výše uvedených skutečností se obě strany dohodly na změnách těchto ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2021:

„**II. Termín a místo plnění**“ a „**III. Cena za Dílo**“, tak že jsou zrušeny v celém rozsahu a nahrazeny těmito ustanoveními v tomto znění:

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 5 kalendářních dnů po podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 640 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *obec Úsilov, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	16 654 167,83	3 497 375,24	20 151 543,07

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č.1 SoD.

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
- Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.



II. Závěrečná ustanovení

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. **Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná verze má platnost originálu.**
3. tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškerá ustanovení smouvy o dílo č. 2/2021, kromě odstavců „II. Termín a místo plnění“ a „III. Cena za Dílo“ zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 přečetli a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
6. Přílohy tohoto dodatku č. 1 (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž se tento dodatek č. 1 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku č. 1.

Přílohy:

příloha č.1 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Úsilově:

V Klatovech: 2.9. 2022

.....
Miroslav Sláma
starosta obce
(objednatel)

.....
Mgr. Michal Mareš
jednatel společnosti
(zhotovitel)